

문화관광 2-4 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성

< 임기내사업 / 자체사업 / 교통과 교통행정팀(4553) >

<p>공약사업 개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 봉래동 물양장 인근 ○ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년 ○ 내 용 : 기계식 주차장(주차빌딩) 조성 120면 내외 ○ 사 업 비 : 7,222백만원 (시비5,040, 구비2,182) ※ 추정금액 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 부지매입비 : 500㎡ x 6백만원 ≒ 3,000백만원 ▷ 건축비 : 120면 x 22,000,000원 x 1.5배 ≒ 4,000백만원 ▷ 실시설계 용역 및 감리비 : 200백만원 ▷ 부지선정 타당성 검토 및 기본구상 용역 : 22백만원 																																																												
<p>추진실적 (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 적정부지 검토 ○ 「봉래동 물양장 주차타워 조성 부지적정성 검토 및 기본구상 용역」 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 용역비 22백만원, 2023년 본예산 편성 ○ 2023.1.19. : 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 기본계획 수립 ○ 2023.7.27 : 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 부지적정성 검토 용역 완료 ○ 2023.12.6 : 「봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 부지적정성 검토 용역」 용역과제심의위원회 심의 완료 																																																												
<p>사 업 이행효과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉래동 물양장 복합문화공원화 사업에 따른 주차난 해소 ○ 주차환경 개선으로 지역경제 및 관광산업 활성화에 기여 																																																												
<p>향후계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. ~ 6. : 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 법적 검토 및 예산확보 추진 ○ 2024. 7. ~ 12. : 봉래동 물양장 일원 주차타워 조성 실시설계용역 ○ 2025. 1. : 공사 착공 ○ 2026. 6. : 공사 준공 																																																												
<p>사 업 비 현 황</p>	<p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,222</td> <td>7,222</td> <td></td> <td>22</td> <td>3,200</td> <td>4,000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>5,040</td> <td>5,040</td> <td></td> <td></td> <td>2,240</td> <td>2,800</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>2,182</td> <td>2,182</td> <td></td> <td>22</td> <td>960</td> <td>1,200</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	합계	임기내						임기후	소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월	계	7,222	7,222		22	3,200	4,000		-	국비	-	-						-	시비	5,040	5,040			2,240	2,800		-	구비	2,182	2,182		22	960	1,200		-	기타	-							-
구분	합계			임기내							임기후																																																		
		소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월																																																						
계	7,222	7,222		22	3,200	4,000		-																																																					
국비	-	-						-																																																					
시비	5,040	5,040			2,240	2,800		-																																																					
구비	2,182	2,182		22	960	1,200		-																																																					
기타	-							-																																																					

위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료



▲ 현장사진



▲ 조성예시