

## 문화관광 3-1 구민친수공간 조성

< 임기내사업 / 자체사업 / 문화관광과 관광진흥팀(4043) >

<p><b>공약사업 개요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년</li> <li>○ 위 치 : 영도구 청학동 217-43번지 일원(청학수변공원) A-13,300㎡</li> <li>○ 사업내용 : 구민 친수공간 조성             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 해수풀 조성 타당성 검토 및 물놀이형 수경시설 조성계획 수립</li> <li>▷ 구민친수공간 조성 공사</li> </ul> </li> <li>○ 사 업 비 : 금5,100백만원 (임기중 5,100/ 용역350, 공사4,750)</li> </ul>										
<p><b>추진실적</b> (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 『청학수변공원 관광 자원화 사업』 기본 및 실시설계 용역 추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 청학수변공원 관광 자원화 사업』 기본 및 실시설계 용역 발주 계획 수립(9.21)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 기간 : 착수일로부터 10개월</li> <li>- 용역 규모 : 기본 및 실시설계 1식</li> </ul> </li> <li>▷ 용역 주요 내용                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해수풀 조성에 대한 타당성 검토</li> <li>- 음악바닥분수 등 물놀이형 수경시설</li> <li>- 경관보도교 (L=30m, B=5m)</li> <li>- 기존 시설 정비(창고, 공중화장실, 휴게시설 등)</li> </ul> </li> <li>▷ 추진실적                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 입찰 사전규격 공개(2022.9.23. ~ 2022.9.28.)</li> <li>- 입찰 공고(2022.9.29. ~ 2022.10.6.)</li> <li>- 개찰(2022.10.6)</li> <li>- 사업수행능력 평가(PQ)(2022.10.20.) 및 적격심사(2022.10.25.)</li> <li>- 낙찰자 선정 : (주)도화엔지니어링(대표), (주)거원엔지니어링(공동수급)</li> <li>- 계약체결 : 2022.10.31. 용역착수 : 2022.11.7.</li> <li>- 용역일시정지 (2023.4.) : 인공풀장 기본 구상(안) 및 관련기관 협의</li> <li>- 인공풀장 도입을 위한 기본(안) 구상 및 관련기관 협의(해수청)</li> <li>- 용역재개 (2023.9.)</li> </ul> </li> <li>▷ 추진계획                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련기관 협의에 따라, 친수공간 조성 기본계획(안) 수립</li> <li>- 조명, 경관, 체험형 구민친수공간 조성을 위한 실시설계 추진</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>[구민소통실적]</p> <table border="1" data-bbox="331 1912 1449 2007"> <thead> <tr> <th>설명회, 보고회</th> <th>만족도, 설문조사</th> <th>민간전문가 자문</th> <th>언론·방송 보도</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3회</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	설명회, 보고회	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기타	-	-	-	3회	-
설명회, 보고회	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기타							
-	-	-	3회	-							

<b>사 업 이 행 효 과</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청학수변공원 내 구민친수공간 조성으로 해양관광기반시설 확충</li> <li>○ 청학수변공원 시설 정비를 통한 기능개선으로 지역주민의 삶의 질 향상</li> </ul>																																																												
<b>향 후 계 획</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조망, 경관, 체험형 구민 친수공간 조성을위한 실시설계용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 완료 및 사업비 확보 (2024년)</li> <li>- 공사 및 시설 준공 (2025년)</li> </ul> </li> </ul>																																																												
<b>사 업 비 현 황</b>	<div style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>5,100</td> <td>5,100</td> <td>350</td> <td></td> <td>4,750</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>5,100</td> <td>5,100</td> <td>350</td> <td></td> <td>4,750</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	합계	임기내						임기후	소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월	계	5,100	5,100	350		4,750			-	국비	-							-	시비	-							-	구비	5,100	5,100	350		4,750			-	기타	-							-
구분	합계			임기내							임기후																																																		
		소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월																																																						
계	5,100	5,100	350		4,750			-																																																					
국비	-							-																																																					
시비	-							-																																																					
구비	5,100	5,100	350		4,750			-																																																					
기타	-							-																																																					

※ 참고자료

1. 위치도 및 조감도
2. 영도캠핑장과 시너지 기대, 청학수변공원 관광형 재단장 : 2022.09.29. 국제신문
3. 부산 영도 청학수변공원 관광자원으로 탈바꿈 기대 : 2022.10.03. 연합뉴스
4. 해수욕장 없는 영도에 해수풀 생기나.. 내년 개장 추진 : 2023.02.17. 국제신문

# 위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료



▲ 위치도



▲ 조감도

## 영도캠핑장과 시너지 기대... 청학수변공원 관광형 재단장

김민준 기자 | 입력 : 2022-09-29 08:57:44 | 글자 크기

부산 영도구 청학수변공원이 지역주민과 관광객을 위한 공간으로 바뀐다.

영도구는 청학수변공원을 관광자원으로 만들기 위한 계획을 추진한다고 29일 밝혔다. 구는 3억5000만 원의 예산을 마련해 '청학수변공간 관광자원화사업' 기본 및 실시설계 용역 공고를 냈다.

청학수변공원은 주민이 주도해 조성됐다. 이곳(1만3300㎡)은 과거 청학동 어린이의 생활 터전인 어촌마을이었으나, 급격한 어업인구 감소로 물양장 기능을 상실하자 쓰레기가 쌓였다. 문제 해결을 위해 주민이 나섰다. 청학동 주민은 2005년 청학수변공원 조성 추진위원회를 구성해 서명운동을 펼쳐 4000여 명에게서 동의를 얻었다. 이에 구는 관리청인 부산지방해양수산청과 부산항만공사에 협조를 구한 뒤 무료 사용 허가를 받아 2008년 12월 31일 주민을 위한 친수공간을 완성했다.

이 공간이 14년 만에 관광형 공원 형태로 변한다. 인근에 부스스브트-영도마리노 캠핑장이 조성되고 관광호텔 건립 영향을 받아 관광자원으로 활용해야 한다는 지적이 나왔다. 특히 지리적 특성상 부산항대교를 조망하기 좋아 야경 명소로도 알려져 있다. 다음 달 1월 개장하는 영도마리노로 캠핑장과 마주 보고 있어 시너지 효과를 기대할 수 있다.

연합뉴스 | 2022-10-03 10:00

### 부산 영도 청학수변공원 관광자원으로 탈바꿈 기대

(부산=연합뉴스) 차근호 기자 = 부산 영도구는 관광산업 활성화를 위해 '청학수변공간 관광자원화 사업' 실시설계 용역을 시작한다고 3일 밝혔다.

청학수변공원은 2008년 지역주민의 서명운동을 통해 만들어진 곳이다.

당시 어촌마을의 물양장이었으나 어업인구 감소로 물양장이 제 기능을 못 하고 방치되자, 주민들의 요구로 1만3천여㎡ 규모의 공원으로 조성됐다.

공원은 주로 주민의 산책 운동 공간으로 이용돼 왔지만, 2014년 부산항대교가 완공된 뒤로는 부산항대교 야경을 보기 좋은 곳으로 입소문을 타 관광객 발길도 잇따랐다.

구는 이곳에 음악 바다 분수, 물놀이형 수경시설 등의 설치가 가능한지를 검토해 관광자원으로 활용할 계획을 하고 있다.

구는 공원 주변 환경에 대한 개선도 필요한지를 검토할 것으로 알려졌다.

영도구는 "내년에 용역 결과를 토대로 예산 확보 절차를 거쳐 2024년 착공하는 것을 검토하고 있다"고 밝혔다.

## 국제신문

2023년 2월 17일 금요일 006면 중하



### 해수욕장 없는 영도에 해수풀 생기나... 내년 개장 추진

청학수변공원...수질 문제 관건

바다로 둘러싸인 섬이지만 해수욕장이 없어 '해양 관광 인프라가 부족하다'는 지적을 받아온 부산 영도구에 해수풀이장(풀-조감도)이 조성된다.

부산 영도구는 최근 청학수변공원 주민친수공간 조성사업 착수보고회를 열었다고 16일 밝혔다. 청학수변공원 공유

수면(세로 127m·폭 36m)에 바닷물을 받아 풀장을 만드는 계획이 핵심이다. 총 예산 51억 원이 투입돼 청학수변공원 일대에 음악분수 등이 설치된 광장을 건립하는 안도 포함됐다. 개장은 내년을 목표로 한다.

바다와 맞닿아 있지만 해안이나 광안리 등과 달리 해양 관광 시상이 부족한 영도구는 2008년 만들어진 청학수변공원

을 활용해야 한다는 지적이 구의회를 중심으로 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 청학수변공원은 부산항대교를 바라볼 수 있는 '야경 맛집'으로 이름이 있어 인파가 끊이지 않는 데다, 지난해 10월 문을 연 '마리노오토캠핑장'이 인근에 있어 캠핑족과 물놀이를 시너지효과를 거둘 수 있을 것으로 구는 보고 있다.

하지만 풀야할 과제는 많다. 가장 큰

문제는 청학수변공원 공유수면의 수질 문제다. 각종 오염물질을 배출하는 우수관로가 설치돼 있어 수질이 3등급에 불과, 해수풀에 적합하지 않다. 해양수산부는 해수풀 조성의 수질 기준을 2등급으로 정하고 있다. 주차장 등 편의시설과 해수풀 이용자를 위한 샤워장 등도 좁은 부지에 마련해야 한다는 점이 한계로 꼽힌다.

이를 위해 영도구는 우수관로를 해수풀

바깥으로 옮기고 삼근 여과 설비 등을 설치할 예정이다.

최찬훈(국민의힘) 영도구 의원은 "풀장은 사면이 바다지만 해수욕장이 없어 관광객 유입 효과 등에서 어려움이 있다. 해수풀 조성을 통해 주민과 관광객이 한 여름에도 물놀이를 즐기고 인근 캠핑장과 연계한다면 상권 활성화도 기대된다"고 말했다. 최학규 기자 narrative@kookje.co.kr