

문화관광 3-4 하리 해양낚시복합타운 조성 추진

< 임기외사업 / 자체사업 / 해양수산물 수산팀(4503) >

<p>공약사업 개요</p>	<p>○ 사업기간 : 2023~2033년</p> <p>○ 사업내용</p> <p>▷ 위치 : 하리항 외곽방파제 남서측 수역</p> <p>▷ 규모 : 잔교형 낚시시설 1개소</p> <p>- 낚시잔교 L=350m, W=5m / 가두리시설 A=600㎡(W=3m 잔교설치) / 전망대 A=150㎡</p> <p>○ 총사업비 : 162억원(국비 70%, 시비 15%, 구비 15%)</p> <p style="text-align: center;">* 기본계획 수립 용역비 별도(70백만원)</p>																																																																				
<p>추진실적 (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<p>○ 2022. 9. 8. : 기본계획 수립 용역비 2023년 예산 편성 요구</p> <p>○ 하리 해양낚시복합타운 조성 기본계획 수립용역</p> <p>▷ 용역기간 : 2023. 4. 18. ~ 10. 14.(착수일로부터 6개월)</p> <p>▷ 용역비 : 62,359,800원(구비)</p> <p>▷ 추진경과 : 2023.5.2. 착수보고</p> <p>○ 낚시복합타운 조성 관련 해양수산부 사업계획 발표 : 2023.5.8.</p> <p>※ 발표결과 : 해수부에서 지자체 사업계획 및 자문위원 의견 구체화 이후에 기재부 예산확보 추진 예정</p> <p>○ 2023. 9. 4. : 용역 일시중지</p> <p>▷ 사유 : 사전 인허가 절차(문화재 현상변경 허가) 이행 기간 소요</p> <p>○ 2023. 10. 16. : 역사문화환경 보존지역 내 행위허가 불허 통지(←문화재청)</p> <p>▷ 사유 : 문화재 역사문화환경 저해</p> <p>○ 낚시복합타운 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진 중 [구민소통실적]</p> <table border="1" data-bbox="331 1317 1449 1417"> <thead> <tr> <th>설명회, 보고회</th> <th>만족도, 설문조사</th> <th>민간전문가 자문</th> <th>언론·방송 보도</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2회</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					설명회, 보고회	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기타				2회																																																							
설명회, 보고회	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기타																																																																	
			2회																																																																		
<p>사업 이행효과</p>	<p>○ 도심 속 안전하고 쾌적한 낚시공간 조성을 통한 지역주민 등의 휴식, 휴양을 위한 공간 제공</p> <p>○ 어촌뉴딜, 지방어항개발 등 사업 추진 및 인근 관광자원(태종대, 동삼하리지구 등)과 연계하여 새로운 해양관광 명소로 변모</p>																																																																				
<p>향후계획</p>	<p>○ 하리 해양낚시복합타운 조성 기본계획 수립용역 중간보고회 개최(`24.1.)</p>																																																																				
<p>사업비 현황</p>	<p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" data-bbox="347 1765 1436 2020"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>16,270</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16,200</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>11,340</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11,340</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>2,430</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,430</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>2,500</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,430</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>									구분	합계	임기내						임기후	소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월	계	16,270	70	-	70	-	-	-	16,200	국비	11,340	-	-	-	-	-	-	11,340	시비	2,430	-	-	-	-	-	-	2,430	구비	2,500	70	-	70	-	-	-	2,430	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
구분	합계	임기내						임기후																																																													
		소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월																																																														
계	16,270	70	-	70	-	-	-	16,200																																																													
국비	11,340	-	-	-	-	-	-	11,340																																																													
시비	2,430	-	-	-	-	-	-	2,430																																																													
구비	2,500	70	-	70	-	-	-	2,430																																																													
기타	-	-	-	-	-	-	-	-																																																													

※ 참고자료

1. 위치도 및 조감도
2. 부산 영도, 강태공 성지되나 하리항에 바다낚시 공원 조성 : 2023.03.13. 국제신문
3. 부산 영도 하리항에 바다낚시 공원 추진-160억원 투입 : 2023.03.19. 연합뉴스

위치도, 조감도 등 참고 자료



위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료

국제신문

부산 영도, 강태공 성지 되나 하리항에 바다낚시 공원 조성

2033년까지 사업비 162억 투입
오토캠핑장과 관광시너지 기대

부산 영도구가 전국강태공을 모으기 위한 바다 낚시 공원 조성에 나섰다. 구는 인근 오토캠핑장 등 기존 관광 인프라와의 연계를 통해 시너지 효과를 기대하고 있다.

영도구는 '하리 해양낚시 복합타운' 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역을 진행 중이라고 12일 밝혔다. 이번 사업은 영도구 동삼동 하리항 외곽방파제 수역에 2033년까지 해양낚시 복합타운을 조성하는 것이다. 사업비 162억 원을 투입해 낚시잔교(350m)·가두리시설(600m)·전망대(150m)를 추진할 예정이다.

영도구는 하리항 일대 수심이 20m 내외고, 방파제가 포함되지 않은 외해 부분에 벵에돔·감성돔·학꽂지 등 어종

이 풍부하다는 점을 감안해 최적지라고 판단했다. 앞서 관련 기관에서 진행된 연구결과에서도 하리항은 우수한 평가를 받았다. 2016년 한국해양수산개발원(KMI)이 진행한 '해상낚시 복합타운 조성 타당성 조사 및 계획수립' 보고회에서 하리항은 전국 10개 후보지 중 가장 높은 점수(4.286/5)를 받았다. 특히 접근성, 건설용이성, 연계관광자원 항목에서 점수가 높았다. 동해 목호항 수변공원(4.265)과 영덕 경정해수욕장(3.449)이 뒤를 이었다. 시에서 진행한 '낚시관광산업 선진화 방안 연구'에서도 하리항은 낚시시설 조성 적합 지역 판단을 받았다.

관련 기관의 평가를 바탕으로 영도구는 해양낚시 복합타운 조성사업을 올해 중점관리대상사업으로 정했다. 부산시에 바다낚시공원이 없다는 것도 사업 대상 선정 이유다. 현재 전국적으로 바다

2023년 3월 13일 월요일 003면 종합

하리 해양낚시 복합타운
사전 예상 조감도



낚시공원은 16곳인 반면 수요는 증가하고 있다. 해양수산부에 따르면 2015년 677만 명에 불과했던 낚시인구는 2024년 1012만 명이 될 것으로 예상된다.

다만, 구는 설치예상지점이 파도가 직접 부딪치는 외해 부분인 점을 고려해 태풍 등 자연재해로 인한 '안전성 검토' 등을 용역에서 가장 중요한 조건으로 내세웠다. 김기재 영도구청장은 "가족단위 낚시 관광객이 증가하는 추세로, 인근 마리나 오토캠핑장과 접목하면 관광 효과가 배가될 것으로 기대한다"고 말했다. 최혁규 기자 narrative@kookje.co.kr



영도구 하리항

[연평뉴스 자료사진 재판매 및 DB금지]

(부산=연평뉴스) 차근호 기자 = 부산 영도구 동삼동 하리항에 바다낚시 공원 조성이 추진된다.

영도구는 '하리 해양 낚시 복합타운'을 조성하기 위한 기본계획 수립·타당성 조사 용역을 진행 중이라고 19일 밝혔다.

용역은 하리항 외곽방파제에 2033년까지 해양낚시 복합타운을 만들기 위한 사항을 검토하기 위해 이뤄진다.

160억 원을 투입해 낚시 잔교(350m), 가두리시설(600m), 전망대(150m) 등을 조성하는 것을 구상하고 있다.

하리항 일대는 2016년 한국해양수산개발원이 해상낚시 복합단지로 조성하기 좋은 전국 10개 후보지 중에서도 가장 높은 평가를 받았던 곳이다.

하리항은 수심이 20m 내외로 벵에돔·감성돔·학꽂지 등 어종이 풍부하게 잡히는 것으로 알려졌다.

영도구가 하리 해양낚시 복합타운을 만들면 부산 첫 바다낚시공원이 될 것으로 보인다.

영도구 관계자는 "설치 예상지점이 파도가 직접 부딪치는 외해여서 태풍 등 자연재해로부터의 안전성 등을 확보하지 못하면 추진이 어려울 수는 있다"면서도 "영도구에 바다낚시 터가 조성되면 증가하는 낚시 인구 추세에 맞춰 관광객이 더 늘어날 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

