

안전환경 1-3 하수시설 및 상습 침수지역 정비

< 임기내사업 / 보조사업 / 도시안전과 하수관리팀(4743) >

<p>공약사업 개요</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022년~2025년 ○ 사업내용 : 상습 침수지역 정비 및 하수관거 정비 L=886m ○ 사업비 : 4,370백만원 																																																												
<p>추진실적 (2022.07.01. ~2023.12.31.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.6월~9월 : 남항시장 침수해소사업 ▶ 완료 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 하수시설 정비 L=243m ○ 2022.7월~9월 : 흰여울문화마을(절영로) 침수해소사업 ▶ 완료 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 하수시설 정비 L=38m ○ 2022.9월~2023.9월 : 해양로(백세촌 주변) 침수해소사업 ▶ 완료 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 하수시설 신설 및 확충 L=259m ○ 2023. 4. ~ 2024. 1. : 신도브레뉴아파트 일원 침수해소사업 ▶ 용역중 																																																												
<p>사업 이행효과</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영도구 관내 하수시설을 확충하여 침수 등 안전사고를 예방하고 주민재산과 인명보호 																																																												
<p>향후계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신도브레뉴아파트 일원 침수해소는 설계용역 추진 중이며, 그 결과에 따라 사업비를 확보하여 사업 추진 공사 : 1단계(24년도)/2단계(25년도) 																																																												
<p>사업비 현황</p>	<p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">합계</th> <th colspan="6">임기내</th> <th rowspan="2">임기후</th> </tr> <tr> <th>소계</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026.6월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>4,370</td> <td>4,370</td> <td>1,270</td> <td>100</td> <td>3,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>1,320</td> <td>1,320</td> <td>700</td> <td>20</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>1,740</td> <td>1,740</td> <td>500</td> <td>40</td> <td>1,200</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>구비</td> <td>1,310</td> <td>1,310</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>1,200</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	합계	임기내						임기후	소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월	계	4,370	4,370	1,270	100	3,000	-	-	-	국비	1,320	1,320	700	20	600	-	-	-	시비	1,740	1,740	500	40	1,200	-	-	-	구비	1,310	1,310	70	40	1,200	-	-	-	기타	-	-	-	-	-	-	-	-
구분	합계			임기내							임기후																																																		
		소계	2022	2023	2024	2025	2026.6월																																																						
계	4,370	4,370	1,270	100	3,000	-	-	-																																																					
국비	1,320	1,320	700	20	600	-	-	-																																																					
시비	1,740	1,740	500	40	1,200	-	-	-																																																					
구비	1,310	1,310	70	40	1,200	-	-	-																																																					
기타	-	-	-	-	-	-	-	-																																																					

※ 참고자료

1. 사업완료 사진

위치도, 조감도, 관련사진, 언론 기사 등 참고 자료



▲ 남항시장 침수해소사업 (완료)



▲ 현여울문화마을 침수해소사업 (완료)



▲ 해양로(백세촌 주변) 침수해소사업 (완료)